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Este artigo apresenta o resultado de um levantamento sobre o grau de formalização dos processos de gestão de 
projetos descritos no PMBoK (Project Management Body of Knowledge) em organizações que desenvolvem 
projetos de software.  Este grau formalização, apesar não constituírem um modelo de maturidade, foi utilizado 
como uma medida dos diferentes níveis de maturidade empiricamente observados no contexto de nossa 
realidade. Os dados coletados foram submetidos a uma análise fatorial que levou a indicação de sete dimensões 
subjacentes a maturidade das organizações estudadas que possuem grande proximidade a estrutura do PMBoK.  
A análise de clusters, feita em seguida com o objetivo de agrupar as organizações que possuem um nível de 
maturidade homogêneo, levou a criação de categorias que não possuem uma estrutura semelhante aos dos 
modelos de maturidade. Foi observado que os grupos formados não podem ser ordenados, pois não é possível 
afirmar que um determinado grupo possui maturidade em gestão de projetos superior a outro. O que muda de um 
grupo para outro e o perfil desta maturidade. Sendo a maturidade, portanto, um conceito multidimensional, o que 
muda de um grupo para outro é o perfil destas dimensões. 
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This paper presents the results of a research about the degree of formalization of Information Technology project 
management process according to PMBoK (Project Management Body of Knowledge) practices. Although this 
is not a maturity model, it can be used as proxy of different maturity levels empirically observed in the studied 
Brazilian enterprises. Methodological approach was survey and collected data were submitted to factorial 
analysis, which indicated seven subjacent dimensions of maturity level, and also to cluster analysis that enabled 
to create groups with similar level of maturity. These groups, however, do not show the same structure of 
categories of existent maturity models; they cannot be ranked, since it is not possible to state that a certain group 
presents “superior” project management maturity than the others. What changes from group to another is the 
profile of the dimensions of their maturity. Therefore, maturity can be understood as a multidimensional concept. 
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1  Introdução 
 
O dinamismo do ambiente que as empresas enfrentam na acirrada competição dos mercados atuais, 
associado à crescente importância da indústria de software e das aplicações de Tecnologia da 
Informação (TI), aumenta a relevância dos estudos acerca de gestão de projetos, em particular dos 
projetos de sistemas de informação (SI). Por outro lado, a própria gestão de projetos tem sido objeto 
de estudo tanto por parte de pesquisadores como de profissionais, em diferentes setores de atividades. 
  
As diferentes propostas de modelos de maturidade em gestão de projetos são baseadas principalmente 
no CMM (Capability Maturity Model) e também no PMBoK (Project Management Body of 
Knowledge). A idéia de maturidade de processos como um padrão de estabilidade, que é refletido na 
transparência e no grau de formalização destes processos, aparece tanto no CMM como na série ISO 
9000.  
 
Os modelos de maturidade em gestão de projetos (McGRATH, 1998; GOLDSMITH, 1997; IBBS e 
KWAK, 1997 e 2000; FINCHER e LEVIN,1997; REMY,1997; HARTMAN e SKULMOSKI, 1997; 
SCHLICHTER, 2001), em geral, propõem uma “escada” de evolução da maturidade. Isso pode ser 
entendido como uma evidente influência do modelo CMM – Capability Maturity Model – sobre esses 
modelos de maturidade.  
 
Contudo, existem sistemas de gestão da qualidade, como a ISO 15.504 que, ao contrário do CMM, não 
apontam uma direção única de melhoria. São modelos que trabalham com um conceito 
multidimensional de maturidade e que reconhecem a conveniência, para uma situação específica, de 
uma correta e circunstancial combinação destas diferentes maturidades. Assim, parece razoável supor 
que, ao contrário destes muitos modelos de maturidade em gestão de projetos, esta maturidade talvez 
seja um conceito multidimensional. 
 
Este artigo visa investigar, através de um survey, as dimensões da maturidade em projetos de empresas 
que desenvolvem sistemas de informação.  Para tanto, neste trabalho, fez-se uso de uma definição de 
maturidade em gestão de projetos baseada no grau de formalização dos processos de gestão de 
projetos que estão descritos no PMBoK – Project Management Body of Knowledge. Este conceito, 
apesar de não se constituir em um modelo formal de maturidade, foi utilizado como uma medida dos 
diferentes níveis de maturidade empiricamente observados no contexto da realidade estudada. 
 
Moraes (2004), utilizando uma abordagem semelhante, constatou que a maturidade em gestão de 
projetos de desenvolvimento de software possui duas dimensões: Gestão Interna e Gestão de 
Terceiros. Contudo, esse trabalho, em seu levantamento de campo, não utilizou todos os processos 
descritos no PMBoK. Apenas os mais representativos de cada uma das nove áreas do conhecimento 
em gestão de projetos foram usados. 
 
Os dados coletados por Moraes (2004) foram submetidos a uma análise fatorial que levou a indicação 
de sete dimensões subjacentes a maturidade das organizações estudadas que possuem grande 
proximidade a estrutura do PMBoK. Os processos de gestão de tempo e de custo descritos no PMBoK, 
agruparam-se numa única dimensão. Shenhar (2001), ao caracterizar as diferentes faces do 
desempenho dos projetos, refere-se à Eficiência do Projeto como uma dimensão de curtíssimo prazo 
que é composta do grau de cumprimento de metas de prazo e de orçamento. Os dados da amostra 
(MORAES, 2004) levaram ao agrupamento dos processos de gestão de tempo e de custo descritos no 
PMBoK em única dimensão durante a análise fatorial. Outro resultado relevante deste procedimento 
foi o fato dos processos de gestão de recursos humanos se distribuíram dentro das dimensões 
identificadas, sugerindo que esta área de conhecimento (gestão de RH) permeia as demais. Em 
seguida, foi feita a análise de clusters, com o objetivo de revelar um agrupamento de organizações que 
possuíssem um nível de maturidade homogêneo. Esta análise levou à criação de quatro categorias que 
não apresentaram uma estrutura semelhante aos dos modelos de maturidade existentes.  
 
Nos modelos de maturidade mais conhecidos, as categorias, que são definidas a priori, possuem 
algum tipo de ordenação dos níveis de maturidade, tal com acontece no modelo CMM. Na pesquisa 
apresentada neste presente artigo, foi observado que os grupos formados não podem ser ordenados, 
pois não é possível afirmar que um determinado grupo possui maturidade superior a outro em termos 
de gestão de projetos. O que muda de um grupo para outro é o perfil desta maturidade. Sendo a 
maturidade, portanto, um conceito multidimensional, o que muda de um grupo para outro é o perfil 
destas dimensões. 
 
  
Assim, este presente estudo, ao fazer um levantamento mais detalhado sobre a maturidade dos 
processos de gestão de projetos de SI, espera contribuir com o entendimento das dimensões 
subjacentes à maturidade em gestão de projetos. Assim, a pergunta que este trabalho tenta responder 
fica formulada desta maneira:  
 
Existem evidências teóricas de que a maturidade em gestão de projetos não pode ser avaliada em uma 
escala unidimensional? 
 
2  Maturidade e modelos de maturidade em gestão de projetos 
 
Um levantamento (McGRATH, 1998) feito com 288 empresas de 7 indústrias (incluindo 
computadores e equipamentos eletrônicos, autopeças eletrônicas, equipamentos médicos, 
semicondutores e equipamentos de telecomunicações) que investem mais de US$ 40 bilhões 
anualmente em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, levou ao desenvolvimento de um 
modelo de maturidade de processo de desenvolvimento de produto composto de 32 práticas gerenciais. 
Este modelo classifica as organizações em 4 estágios de maturidade: 
 
• Informal: ausência de um processo consistente de desenvolvimento de produto; 
• Funcional: organização funcional com barreiras entre as áreas funcionais; 
• Excelência em Projetos: organização utiliza equipes de projetos interdepartamentais no 
desenvolvimento de novos produtos, e utilizam algum modelo de ciclo de vida com momentos 
de tomada de decisões claramente definidos; e 
• Excelência em Portfólio: a organização possui um processo integrado de gestão permeando 
todos os projetos e os coordena com uma estratégia de produto e de desenvolvimento 
tecnológico eficaz. 
 
Goldsmith (1997) tenta com o CMM/Project Maturity Model conciliar o PMBoK e o CMM. É um 
modelo específico para projetos de software e voltado para preparação para a certificação profissional 
dentro do ambiente do Project Management Institute – PMI. 
 
Ibbs e Kwak (1997 e 2000) desenvolveram o Project Management Process Maturity Model (PM2), 
também influenciado pelo CMM – utiliza cinco níveis de maturidade – e recorta o conceito de 
maturidade em função de oito áreas de conhecimento do PMBoK (Gestão da Integração, a nona área, é 
excluída) e das fases do ciclo de desenvolvimento. A tabela 1 mostra a distribuição das perguntas no 
instrumento de avaliação deste modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabela 1 - Distribuição das 148 perguntas no questionário de avaliação da maturidade no modelo PM2 
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Etapas do ciclo de desenvolvimento 
Total In
ic
ia
çã
o 
P
la
ne
ja
m
en
to
 
E
xe
cu
çã
o 
C
on
tr
ol
e 
E
nc
er
ra
m
en
to
 
A
m
bi
en
te
 
O
rg
an
iz
ac
io
na
l 
Escopo 6 7 8 3 3 3 30 
Tempo 1 2 12 1 1 1 18 
Custo 2 2 2 1 1 3 11 
Qualidade 1 2 3 3 3 1 13 
Recursos Humanos 2 4 5 2 2 7 22 
Comunicações 5 3 12 7 2 1 30 
Risco 1 1 7 6 1 1 17 
Aquisição 1 1 1 1 1 2 7 
Total 19 22 50 24 14 19 148 
Fonte: adaptado de Ibbs e Kwak (2000) 
 
Também influenciado pelo CMM, o Project Management Maturity Model (PM3) (FINCHER e 
LEVIN,1997; REMY,1997), ao contrário dos demais, defende a idéia que não é necessário que todas 
as organizações busquem o nível mais alto de maturidade para serem eficazes. Estes autores sugerem 
que cada organização deve encontrar a melhor combinação de competências em relação aos seus 
objetivos. 
 
Hartman e Skulmoski (1997), ao analisarem os modelos de maturidade em gestão de projetos, 
destacam a necessidade de uma estrutura para o desenvolvimento de modelo universal de maturidade. 
Esta estrutura deveria contemplar questões técnicas, de negócio e sociais. 
 
O modelo Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) é, provavelmente, o que terá 
maior aceitação pelos profissionais de gestão de projetos. Isto porque seu desenvolvimento tem sido 
patrocinado pelo PMI, e conta, portanto, com o apoio desta instituição. O grupo que o desenvolve 
identificou um conjunto de elementos que devem ser avaliados na determinação da maturidade da 
organização em gestão de projetos (SCHLICHTER, 2001). Estes elementos foram agrupados em dez 
categorias:  
 
• Padronização e integração de métodos e processos 
• Métricas e desempenho 
• Comprometimento como processo de gestão de projetos 
• Priorização e alinhamento como negócio 
• Melhoramento contínuo 
• Critérios de sucesso para continuação e interrupção  
• Pessoas e suas competências 
• Alocação de pessoas a projetos 
• Adequação organizacional 
• Trabalho em equipe 
 
O conceito de maturidade em gestão e projetos é ligado ao desenvolvimento contínuo de competências 
especificas em gestão de projetos (KALANTJAKOS, 2001 e SCHLICHTER, 2001), o que sugere a 
idéia de ser possível estabelecer, de um modo geral, algum tipo de modelo direcionador assim como o 
PMBoK tem sido.  
 
  
Como se pode facilmente notar, os modelos de maturidade em gestão de projetos são fortemente 
influenciados por outros dois modelos: 
 
• PMBoK – Project Management Body of Knowledge; e 
• CMM – Capability Maturity Model.  
 
O CMM tem fornecido uma estrutura baseada nos níveis de maturidade determinada por processos 
implantados. O PMBoK traz uma caracterização dos processos de gestão de projetos. A combinação 
destas duas referências tem dado origem a diferentes propostas de modelos de maturidade de gestão de 
processos. 
 
O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é uma evolução e expansão do CMM e apresenta 
novos conceitos que não existiam no modelo original. Contudo, a idéia de maturidade em gestão de 
projetos surgiu antes da publicação do CMMI. Isto fica claro quando se observa os níveis de 
maturidade em gestão de projetos de alguns dos modelos citados anteriormente (GOLDSMITH, 1997; 
IBBS e KWAK, 1997 e 2000; REMY, 1997; SCHLICHTER, 2001). 
 
A idéia de maturidade de processos está, portanto, associada ao conceito de estabilidade de processos. 
Processos estáveis são processos livres de variações e que são executadas de forma consistentemente 
homogênea. A formalização dos processos reflete esta estabilidade como reflete o bordão do modelo 
ISO 9.000 “faça o que escreve e escreva o que faz” (ANTONIONI e ROSA, 1995). 
 
Nesta visão, a qualidade de um produto é determinada pela qualidade do processo que o gerou. Assim, 
a qualidade do processo de desenvolvimento do projeto de software irá condicionar a qualidade do 
software gerado. Esta é a mesma idéia por trás dos modelos de garantia da qualidade como ISO 9.000-
3, CMM e ISO 15.504. Nestes modelos a qualidade do processo é obtida pela estabilidade dos 
processos. Desta forma, quando uma organização inicia sua certificação, os auditores procuram 
verificar se os processos prescritos nestes modelos existem. Além da existência destes processos, são 
confrontados os registros destes processos com suas práticas (ANOTINIONI e ROSA, 1995).  
 
Ao contrário dos modelos propostos de maturidade em gestão de projetos comentados anteriormente, 
não é relevante para o objetivo deste trabalho uma caracterização prévia de níveis de maturidade. Caso 
fosse aqui adotado algum modelo, existiria a preocupação de construir uma amostra de forma a ter 
uma quantidade expressiva de indivíduos em cada nível de maturidade. Além desta questão de ordem 
prática, existe outra de ordem conceitual que se refere à própria validade dos modelos propostos. Eles 
são ainda muito recentes, não foram satisfatoriamente testados e ainda se encontram em 
desenvolvimento. 
 
Nesse trabalho, o que importa é o uso de procedimentos que permitam separar os elementos da 
amostra em grupos homogêneos de maturidade. Portanto, a caracterização prévia destes grupos – que 
poderia ser obtida pela adoção de um de modelo de maturidade – não é necessária. A caracterização 
destes grupos será feita após sua formação – por meio de procedimentos estatísticos (análise de 
clusters, principalmente). A questão relevante então passa a ser a identificação dos processos de gestão 
de projetos relevantes à avaliação da maturidade nas organizações da amostra. O PMBoK é, por sua 
relevância e aceitação dentro e fora do país, a resposta a esta questão. Ele traz, agrupados em áreas de 
conhecimento, os principais processos em gestão de projetos.  Desta forma, os processos descritos no 
PMBoK serão utilizados na avaliação da maturidade das organizações neste trabalho. 
 
2.1  PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
 
O PMBoK (Project Management Body of Knowledge) é o resultado do esforço do PMI (Project 
Management Institute) em registrar e documentar uma base de conhecimentos para a atividade de 
Gestão de Projetos. A primeira versão foi publicada em 1984 e revista em 1987, 1996, 2000 e 2004. 
Apesar de esforços similares, como os realizados na Suíça e na Austrália, esta parece ser principal 
referência em vigor com mais de 450.000 exemplares em circulação (CLELAND e IRELAND, 2002). 
  
Os vários modelos de maturidade em gestão de projetos utilizam o PMBoK, em maior ou menor grau, 
como referência conceitual. 
 
Faz-se aqui necessária uma explicação do não uso da última versão do PMBoK, publicada em 2004. 
Este trabalho foi realizado em 2003 quando apenas a segunda edição deste documento estava 
disponível. Assim, a descrição que se segue está baseada ainda na segunda edição, que foi a que 
direcionou este estudo. 
 
O PMBoK descreve um conjunto de processos agrupados em áreas de conhecimento, associados com 
a Gestão de Projetos.  O conhecimento necessário ao bom desempenho de um gerente de projeto, 
como destaca o PMBoK, envolve conhecimentos relacionados à: 
 
• Gerência Geral; 
• Conhecimento e práticas específicas da área em que o projeto está sendo desenvolvido 
(engenharia civil, computação, farmacologia, etc.); e 
• Gerência de Projetos. 
 
 
 
Figura 1 - Disciplinas Gerenciais relacionadas à Gestão de Projetos 
Fonte: PMBoK (2000) 
 
A compilação destes conhecimentos e práticas geralmente aceitas de Gestão de Projetos gerou o 
PMBoK. Em função de sua proximidade temática, estes conhecimentos foram agrupados em 9 grandes 
áreas no PMBoK. O quadro da Figura 2 mostra estas nove áreas e os processos de gestão de cada uma 
delas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Área de Conhecimento Processos 
1. Gestão da Integração Desenvolvimento do Plano do Projeto 
Execução do Plano do Projeto 
Controle Integrado de Mudanças 
2. Gestão do Escopo Iniciação  
Planejamento do Escopo 
Detalhamento do Escopo 
Verificação do Escopo 
Controle de Mudanças de Escopo 
3. Gestão do Tempo Definição das Atividades 
Seqüenciamento das Atividades 
Estimativa da Duração das Atividades 
Desenvolvimento do Cronograma 
Controle do Cronograma 
4. Gestão do Custo Planejamento dos Recursos 
Estimativa dos Custos 
Orçamento dos Custos 
Controle dos Custos 
5. Gestão da Qualidade Planejamento da Qualidade 
Garantia da Qualidade 
Controle da Qualidade 
6. Gestão dos Recursos Humanos Planejamento Organizacional 
Montagem da Equipe 
Desenvolvimento da Equipe 
7. Gestão das Comunicações Planejamento das Comunicações 
Distribuição das Informações 
Relato de Desempenho 
Encerramento Administrativo 
8. Gestão dos Riscos Planejamento da Gerência de Riscos 
Identificação dos Riscos 
Análise Qualitativa dos Riscos 
Análise Quantitativa dos Riscos 
Desenvolvimento de Resposta a Riscos 
Controle e Monitoração de Riscos 
9. Gestão das Aquisições Planejamento das Aquisições 
Preparação das aquisições 
Obtenção das Propostas 
Seleção de Fornecedores 
Administração de Contratos 
Encerramento de Contrato 
Figura 2 - Processos de gestão de projetos 
Fonte: PMBoK (2000) 
 
Os processos de gestão podem ser classificados, inclusive, em função do ciclo de vida do projeto. 
Dessa forma, os processos estão divididos em: 
 
• Processos de iniciação; 
• Processos de planejamento; 
• Processos de execução; 
• Processos de controle; e 
• Processos de encerramento. 
 
A maneira pela qual esses grupos de processos se relacionam está ilustrada na Figura 4. O quadro da 
Figura 3 contém a descrição de cada um desses grupos. 
 
 
 
  
Processos Descrição 
Processos de 
iniciação 
Reconhecer que um projeto ou fase deve começar e se comprometer para executá-
lo(a). 
Processos de 
planejamento 
Planejar e manter um esquema de trabalho viável para se atingir aqueles objetivos 
de negócios que determinaram a existência do projeto. 
Processos de 
execução 
Coordenar pessoas e outros recursos para realizar o plano. 
Processos de controle Assegurar que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, através da 
monitoração e da avaliação do seu progresso, tomando ações corretivas quando 
necessárias. 
Processos de 
encerramento 
Formalizar a aceitação do projeto ou fase e encerrá-lo(a) de uma forma 
organizada. 
Figura 3 - Grupos de Processos de Gestão 
Fonte: PMBoK (2000) 
 
 
  
Figura 4 - Ligações entre os grupos de processos 
Fonte: PMBoK (2000) 
 
É importante notar a sobreposição temporal desses grupos de processos no ciclo de desenvolvimento 
do projeto e no desenvolvimento de cada etapa do ciclo. Esta sobreposição está ilustrada na Figura 5. 
 
 
  
Figura 5 - Execução dos processos no tempo 
Fonte: PMBoK (2000) 
  
3  Metodologia 
 
O objetivo deste artigo é investigar as dimensões da maturidade em projetos de empresas que 
desenvolvem SI. Por sua vez, a pergunta que este trabalho tenta responder é: Existem evidências 
teóricas de que a maturidade em gestão de projetos não pode ser avaliada em uma escala 
unidimensional?  Para este fim, a metodologia adotada foi a de um survey. 
 
A população da pesquisa é o conjunto de empresas que atuam em desenvolvimento de sistemas de 
informação computadorizados, mais especificamente, organizações que desenvolvem sistemas de 
informação para apoio a gestão para uso interno ou externo (por outras empresas). Para atingir estes 
elementos foi desenvolvido um questionário auto preenchido que foi enviado, via e-mail, para cerca de 
1.100 profissionais da área de tecnologia da informação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O 
questionário apresentava os objetivos da pesquisa e solicitava que o destinatário, caso este atendesse 
certos requisitos (experiência em desenvolvimento de sistemas de informação), respondesse o 
questionário. Nestas condições, a amostra não é probabilística e sim intencional por conveniência.  
 
Como mostra a Tabela 6, participaram da pesquisa diferentes tipos de organizações e os respondentes 
têm, em média, 4,5 anos de experiência no cargo de coordenador/supervisor de desenvolvimento de 
sistemas de informação. Cerca de 62% dos respondentes atuam no setor de serviços com expressiva 
participação de consultorias. A grande maioria dos respondentes – aproximadamente 77% – ocupa 
cargo de direção ou gerência. Dos questionários enviados, foram devolvidos 101 questionários, mas 
apenas 98 foram considerados válidos. 
 
3.1  Análise dos resultados obtidos 
 
Os dados assim colhidos foram submetidos à análise fatorial para que se pudesse: (1) obter uma 
redução dimensional do problema e (2) identificar dimensões subjacentes à maturidade em gestão de 
projetos da forma que foi aqui definida (estabilidade e formalização dos processos de gestão descritos 
no PMBoK).  
 
O valor do coeficiente KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) foi de 0,889 a um nível de significância  de 0,1%, 
o que indica a adequação da aplicação desta técnica (análise fatorial) aos dados utilizados. Foram 
extraídos apenas os fatores com eigenvalue maior que um. Estes sete fatores representam 74,4 % do 
comportamento de todas as variáveis originais. 
 
Para facilitar a tarefa de interpretação, foi realizada uma rotação ortogonal pelo método varimax. Em 
função das características das cargas resultantes a denominação dos fatores tornou-se bastante 
imediata. A Tabela 2 traz o valor destas cargas fatoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabela 2 - Carga Fatorial dos Fatores extraídos 
 Componente 
  1 2 3 4 5 6 7 
Obtenção das Propostas ,793 ,254 ,141 ,109 ,196 ,103 ,099 
Seleção de Fornecedores ,770 ,267 ,049 ,190 ,094 ,129 ,047 
Encerramento de Contrato ,756 ,026 ,179 ,220 ,178 ,016 ,124 
Administração de Contratos ,666 ,000 ,192 ,422 ,249 ,199 -,040 
Planejamento das Aquisições ,640 ,382 ,166 ,146 ,265 ,133 ,188 
Desenvolvimento de Resposta a Riscos ,499 ,447 ,322 ,317 ,179 ,096 ,144 
Estimativa da Duração das Atividades -,029 ,738 ,261 ,260 ,183 -,057 ,105 
Controle dos Custos ,260 ,669 ,082 -,014 ,176 ,325 ,149 
Orçamento dos Custos ,339 ,665 ,112 -,051 ,308 ,305 -,123 
Estimativa dos Custos ,172 ,656 ,147 ,150 ,323 ,383 ,068 
Planejamento dos Recursos ,270 ,648 ,217 ,267 ,155 ,038 ,295 
Seqüenciamento das Atividades ,213 ,546 ,299 ,439 ,052 ,020 ,192 
Definição das Atividades ,233 ,523 ,297 ,472 ,092 -,101 ,243 
Planejamento do Escopo ,306 ,150 ,768 ,060 ,216 -,086 ,089 
Detalhamento do Escopo ,046 ,227 ,768 ,092 ,149 ,137 ,261 
Verificação do Escopo ,136 ,057 ,641 ,250 ,332 ,067 ,297 
Planejamento Organizacional ,036 ,392 ,610 ,302 ,190 ,145 ,056 
Iniciação ,498 ,042 ,571 ,141 -,025 ,233 ,135 
Controle de Mudanças de Escopo ,234 ,339 ,525 ,186 ,303 ,112 ,239 
Desenvolvimento do Cronograma ,107 ,441 ,524 ,207 -,205 ,305 ,147 
Planejamento das Comunicações ,339 ,136 ,177 ,710 ,214 ,272 ,141 
Relato de Desempenho ,344 ,290 ,071 ,631 ,164 ,308 ,170 
Distribuição das Informações ,374 ,189 ,285 ,620 ,181 ,228 ,185 
Encerramento Administrativo ,373 ,097 ,080 ,607 ,267 ,317 ,171 
Montagem da Equipe ,085 ,287 ,423 ,544 ,180 ,123 ,128 
Desenvolvimento da Equipe ,146 ,140 ,489 ,496 ,303 ,196 -,191 
Análise Qualitativa dos Riscos ,222 ,203 ,174 ,315 ,773 ,127 ,134 
Identificação dos Riscos ,230 ,296 ,187 ,192 ,773 ,235 ,072 
Análise Quantitativa dos Riscos ,318 ,346 ,179 ,193 ,648 ,094 ,294 
Planejamento da Gerência de Riscos ,336 ,085 ,416 ,191 ,613 ,205 ,073 
Planejamento da Qualidade ,160 ,350 ,197 ,133 ,545 ,525 ,097 
Garantia da Qualidade ,179 ,202 ,092 ,258 ,213 ,820 ,099 
Controle da Qualidade ,150 ,088 ,177 ,360 ,183 ,753 ,172 
Execução do Plano do Projeto ,137 ,178 ,450 ,192 ,036 ,193 ,717 
Controle Integrado de Mudanças ,119 ,172 ,181 ,383 ,227 ,238 ,628 
Desenvolvimento do Plano do Projeto ,242 ,304 ,387 ,000 ,281 ,022 ,566 
 
O primeiro fator obtido – Aquisição – contém apenas processos de gestão da aquisição com cargas 
significativas.  
 
No segundo fator – Eficiência – houve uma concentração dos processos de gestão de tempo e do custo.  
 
No fator 3 – Escopo – estão concentrados todos os processos de gestão do escopo e outros dois 
processos que estão fortemente relacionados com esta área de conhecimento: Desenvolvimento do 
Cronograma e Planejamento Organizacional.  
 
No fator 4 – Comunicações – estão todos os processo desta área e um da área de gestão de recursos 
humanos.  
 
No fator 5 – Riscos – estão todos os processos de gestão de riscos e o processo Planejamento da 
Qualidade.  
 
No fator 6 – Qualidade – estão todos os processos de gestão da qualidade, e o mesmo acontece no 
fator 7 – Integração – onde estão todos os processos de gestão da integração. 
 
Dois aspectos destacam-se aqui. Primeiramente, a junção de duas áreas de conhecimento do PMBoK 
em uma única dimensão da maturidade. Esta união dos processos de gestão do prazo e do tempo pode 
ser relacionada à visão de desempenho dos projetos no curto prazo – observância a prazos e 
  
orçamentos. Shenhar (2001), como visto, denomina esta dimensão do desempenho dos projetos como 
Eficiência do Projeto, que, de certa forma, explica o agrupamento destas duas áreas de conhecimento. 
 
O segundo aspecto de destaque foi “diluição” dos processos de gestão de recursos humanos pelas 
diversas dimensões identificadas. Isto pode ser interpretado como uma sugestão de que estes processos 
perpassam e subsidiam os demais processos de gestão de projetos. 
 
Hair et al. (1989) recomendam como mínimo aceitável para uma escala confiável o valor de 0,6 para o 
Alfa de Cronbach. A Tabela 3 abaixo mostra o valor desta estatística (Alfa de Cronbach) para os 
fatores extraídos.  
 
Como se pode observar, os valores são bastante satisfatórios indicando a confiabilidade (interna) das 
escalas geradas na análise fatorial. 
 
Tabela 3 - Comportamento dos fatores extraídos nos grupos formados 
Fator Alfa de Cronbah Qtde de elementos 
1 0,904 6 
2 0,908 8 
3 0,893 8 
4 0,907 6 
5 0,928 5 
6 0,916 2 
7 0,819 3 
 
Os fatores extraídos e interpretados substituíram as variáveis originais na análise que se seguiu. Foi 
realizada uma análise de clusters com o objetivo de verificar se o comportamento das organizações da 
amostra em relação às diferentes dimensões de maturidade em gestão de projetos. Inicialmente, 
empregou-se um método hierárquico (Método de Ward com distância euclidiana como medida de 
similaridade) para a determinação do número de clusters a serem formados. O dendograma resultante 
encontra-se em anexo. A escolha da quantidade de clusters a serem formados, como afirma Hair et al. 
(1988), tem, freqüentemente, alguma carga de subjetividade. O dendograma , que é apresentado no 
anexo, poderia indicar para alguns a formação de uma quantidade maior de grupos – seis ou oito. 
Contudo, a evolução da medida global de dissimilaridade do roteiro de aglomeração sugere também a 
formação a de 4 grupos. Somam-se a isto as possibilidades de explicação e análise encontradas pelos 
autores a esta alternativa – 4 grupos – como recomenda Hair et al. (1988). 
 
Escolhida a quantidade de grupos a serem formados (quatro), foi utilizado o método K-means para 
formação dos grupos com o objetivo de maximizar as diferenças entre os grupos. A Tabela 4 mostra as 
características dos grupos e a Tabela 5 mostra o resultado da análise de variância tendo como variável 
independente a classificação gerada na análise de clusters (cada um dos quatro grupos) e como 
variáveis dependentes os fatores extraídos anteriormente  
 
Tabela 4 - Comportamento dos fatores extraídos nos grupos formados 
Grupos N 
Fatores de maturidade extraídos 
Aquisições Eficiência Escopo Comunicação Riscos Qualidade Integração 
1 23 0,002 1,110 -0,662 -0,095 0,102 0,324 -0,243 
2 40 0,117 -0,107 0,610 0,353 0,408 0,227 -0,020 
3 17 0,291 -1,019 -0,837 -0,221 -0,354 0,256 0,898 
4 18 -0,537 -0,217 0,281 -0,454 -0,704 -1,160 -0,493 
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Figura 6 - Perfil dos grupos formados pela análise de clusters 
 
Tabela 5 - Análise de variância – diferenças entre os grupos  
 Cluster Error F Sig. 
  Mean Square df Mean Square Df     
Fator Aquisições 2,391 3 ,956 94 2,503 ,064 
Fator Eficiência (Prazo/Custo) 15,771 3 ,529 94 29,836 ,000 
Fator Escopo 12,762 3 ,625 94 20,432 ,000 
Fator Comunicação 3,239 3 ,929 94 3,488 ,019 
Fator Riscos 5,981 3 ,841 94 7,111 ,000 
Fator Qualidade 9,937 3 ,715 94 13,903 ,000 
Fator Integração 6,486 3 ,825 94 7,862 ,000 
 
É interessante observar que apenas o Fator Aquisições não apresentou diferenças entre os grupos.  
 
O Fator Eficiência apresenta valor médio maior no grupo 1, seguido pelos grupos 2 e 4 (sem 
diferenças entre eles) e o grupo 3 apresentou o desempenho mais baixo.  
 
O Fator Escopo mostrou valor médio mais alto nos grupos 2 e 4, e valor médio menor nos grupos 1 e 
3.  
 
O Fator Comunicação apresentou diferença apenas entre os grupos 2 e 4, entre os quais não foram 
observadas diferenças estatisticamente significativas.  
 
No Fator Riscos foi observada diferença entre o grupo 4 os grupos 1 e 2, isto é ,no grupo 4 o escore 
deste fator (Riscos) é significativamente menor do que nos grupos 1 e 2.  
 
No Fator Qualidade, o grupo 4 está significativamente abaixo dos demais.  
 
No Fator Integração, o grupo 3 está acima dos demais grupos. 
 
O Quadro 3 mostra o resultado da comparação dos fatores dentro de cada grupo. Aqui foi feita uma 
série de comparações de médias emparelhadas através do Teste t.  
 
No grupo 1, os fatores Eficiência (principalmente) e Escopo destacam-se dos demais fatores.  
No grupo 2, os fatores Escopo e Eficiência são os que mais se distinguem dos demais.  
No grupo 3, os fatores Integração e Eficiência são os que mais apresentam diferenças com os demais 
fatores.  
  
No grupo 4, os fatores Escopo (principalmente) e Qualidade são os que mais apresentam diferenças 
com os demais fatores. 
 
Quadro 3 - Comparação de médias emparelhadas dentro dos grupos formados 
Grupo 1 Fator 
Aquisições 
Fator 
Eficiência  
Fator Escopo Fator Comu-
nicação 
Fator Riscos Fator 
Qualidade 
Fator 
Integração 
Fator Aquisições  Sig sig - - - - 
Fator Eficiência  Sig  sig sig sig sig Sig 
Fator Escopo Sig Sig  - sig sig - 
Fator Comunicação - Sig -  - - - 
Fator Riscos - sig sig -  - - 
Fator Qualidade - sig sig - -   
Fator Integração - sig - - - -  
Grupo 2 Fator 
Aquisições 
Fator 
Eficiência  
Fator Escopo Fator Comu-
nicação 
Fator Riscos Fator 
Qualidade 
Fator 
Integração 
Fator Aquisições   sig     
Fator Eficiência    sig sig sig   
Fator Escopo sig sig    Sig sig 
Fator Comunicação  sig      
Fator Riscos  sig     Sig 
Fator Qualidade   sig     
Fator Integração   sig  sig   
Grupo 3 Fator 
Aquisições 
Fator 
Eficiência  
Fator Escopo Fator Comu-
nicação 
Fator Riscos Fator 
Qualidade 
Fator 
Integração 
Fator Aquisições  sig sig     
Fator Eficiência  sig   Sig  sig sig 
Fator Escopo sig     sig sig 
Fator Comunicação  sig     sig 
Fator Riscos       sig 
Fator Qualidade  sig sig     
Fator Integração  sig sig sig sig   
Grupo 4 Fator 
Aquisições 
Fator 
Eficiência  
Fator Escopo Fator Comu-
nicação 
Fator Riscos Fator 
Qualidade 
Fator 
Integração 
Fator Aquisições   Sig     
Fator Eficiência    Sig   sig  
Fator Escopo sig sig  sig sig sig sig 
Fator Comunicação   Sig   sig  
Fator Riscos   Sig     
Fator Qualidade  sig sig sig    
Fator Integração   sig   sig  
 
Obs: Onde existe diferença estatisticamente significante ao nível de 5% entre o os valores médios dos fatores 
está destacado com “sig”. 
 
Para complementar a análise e caracterização dos grupos formados, foi feita uma tabulação do setor de 
atividade das empresas em cada grupo (Tabela 6). Nem todos informaram a área de atuação o que 
causou a diferençado número de observações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabela 6 - composiçãodos grupos  
Setor 
Grupos de Maturidade 
Total 
1 2 3 4 
Fábrica 3 1 1 4 9 
TI 9 22 7 5 43 
Bancos 2 4 2 1 9 
Serviços 1 4 5 2 12 
Assoc de Classe  0 0 0 1 1 
Comércio 0 0 2 0 2 
Total: 15 31 17 13 76 
 
O grupo 1 (Foco na eficiência) tem sua atenção voltada ao sucesso de curto prazo do projeto. Nestas 
organizações há uma maior formalização dos processos relacionados à observância de prazos e custos, 
além de focar atingir metas e especificações de qualidade. Esta situação é facilmente relacionada a 
uma visão clássica, porém limitada, de sucesso de projetos (BAKER, FISHER e MURPHY, 1983). 
Indicadores de produtividade mediriam, tipicamente, o uso de recursos (eficiência), como por 
exemplo, quantidade gasta de homens-hora. Embora alguns estudos tenham enfatizado a 
predominância desta abordagem em empresas classificadas no quadrante “Suporte” do grid  
estratégico de McFarlan (1984), não é possível afirmar que a TI, em particular os SI, não seja 
importante para estas empresas incluídas no grupo 1.  
 
O grupo 2 (Foco no escopo) é o que apresenta maior maturidade nas dimensões Escopo, Comunicação 
e Risco. Nas outras dimensões apresenta um grau mediano de maturidade. Isto indica que são 
organizações que tentam manter um equilíbrio entre os vários processos da gestão de projetos.  Ao 
contrário do que acontece no grupo 4, o interesse na gestão do escopo não é feito à revelia da gestão 
dos riscos e da qualidade do projeto.  
Nestas organizações, aparentemente, existe uma preocupação maior com os aspectos da gestão de 
projetos que tendem a ter maior influência nas dimensões de médio e longo prazo do desempenho do 
projeto. Ou, pelo menos, naqueles relacionados como que Shenhar (2001) chama de Impacto no 
Consumidor (desempenho funcional, conformidade às especificações técnicas, preenchimento das 
necessidades do cliente, resolução dos problemas do cliente, uso do produto pelo cliente e satisfação 
do cliente). Estas empresas têm uma atenção menor à eficiência do projeto (custo e prazo), porém dão 
mais atenção a gestão do escopo, dos riscos e das comunicações.  
 
Isto pode ser interpretado com uma preocupação maior em aspectos do desempenho dos projetos de 
médio e longo prazo (no modelo de Senhar) ou aspectos externos no modelo de Pinto e Slevin (1988): 
o uso do produto gerado, atendimento das necessidades dos usuários e a satisfação dos usuários. A 
atenção dada à gestão das comunicações pode ser interpretada como reconhecimento da importância 
da relação com os usuários do produto do projeto. A gestão do escopo estaria relacionada com a gestão 
das mudanças de requisitos no projeto de forma a atender adequadamente às necessidades dos 
usuários, isto é, resolver os problemas (atender às necessidades) que estão por trás do SI em 
desenvolvimento. 
 
A principal característica do grupo 3 (Foco na integração) é o alto nível obtido na dimensão 
Integração, superior ao de todos os demais grupos. Há uma indicação, ainda que sem prova estatística, 
que isto possa estar relacionado com o processo de aquisição. Organizações que adquirem de diversos 
fornecedores precisam, principalmente em projetos de SI, de esforços especiais em termos de 
integração. 
 
Isto parece corresponder às organizações que desenvolvem projetos com múltiplas interfaces com 
outros sistemas. Organizações que possuem uma grande quantidade de sistemas legados enfrentam o 
desafio da integração de diferentes arquiteturas e plataformas. Nestas condições, um novo projeto 
tende a criar uma necessidade de mudança (manutenção) nem sistemas já implantados, um processo de 
controle integrado de mudanças tem importância vital no desempenho destes projetos.  
  
Desta forma, este grupo refere-se a organizações que dão grande a gestão da qualidade e a gestão 
integrada, mas muita pouca atenção, em termos relativos, a questão do escopo e da eficiência. Isto 
pode ser interpretado como um momento de transição quando a empresa reconhece a importância dos 
projetos de sistemas de informação e busca competências externas para sua realização, e a gestão da 
integração exerceria um papel crucial de elemento de captação destas novas competências. 
 
No Grupo 4 (Empresas “despreocupadas”), nota-se que, embora haja alguma atenção ao escopo, as 
empresas prestam pouca atenção à qualidade, menor atenção aos riscos (menor que os grupos 1 e 2) e 
menor atenção que o grupo 1 à comunicação. Processos de aquisições, comunicações, riscos, 
qualidade e integração são menos formalizados e, portanto, imaturos.  
 
Este último grupo parece corresponder às organizações em que a correta e completa implantação de 
todos os elementos e partes do projeto inicial é condição essencial para o sucesso do projeto. Nestas 
condições, a gestão do escopo ganha destacada relevância em relação às demais dimensões. 
Organizações que desenvolvem principalmente projetos com características obrigatórias, que Farbey 
et al. (1995) chamam de projetos obrigatórios, se encaixam neste grupo. São projetos que 
implementam, em grande parte, aspectos legais como sistema de escrituração ou folha de pagamento. 
Não há outra alternativa a não ser implementar o sistema, em especial quando não há muito tempo 
disponível. 
 
4  Considerações finais 
 
O comportamento da maturidade em gestão de processos nas organizações estudadas não segue uma 
distribuição “de escada”, uma evolução unidimensional, como propõem os modelos de maturidade. 
Pelo contrário, os resultados sugerem uma visão multidimensional da maturidade em que os processos 
de gestão se relacionam com estas as dimensões da maturidade. A análise fatorial mostrou que a 
maioria desses processos tende a se relacionar mais fortemente com uma das dimensões, apenas os 
processos de gestão de recursos humanos se “diluíram” entre estes processos.  
A análise de clusters sugere que o perfil de maturidade desejado, em função das diferentes dimensões 
da maturidade, não é o mesmo para as organizações. A necessidade uma maior maturidade em 
dimensões específicas, explicaria a construção dos diferentes grupos gerados. 
 
Assim, é importante que os profissionais da área de gestão de projetos entendam as particularidades de 
seu contexto para poderem identificar a forma pela qual a maturidade em gestão de projetos deve ser 
buscada – quais dimensões são mais relevantes. 
 
Como possível desdobramento para pesquisas posteriores, poderia ser buscada uma melhor 
compreensão da relação das dimensões da maturidade com as características do meio ambiente. Isto 
permitiria a construção de modelos contingenciais de estudo da maturidade em gestão de projetos. 
 
Embora o presente trabalho ainda seja uma pesquisa inicial, passível de aprimoramento e 
desdobramentos, algumas conclusões podem ser observadas.  
 
O foco de curto prazo, cada vez mais freqüente diante da realidade competitiva que as empresas 
enfrentam, leva a uma visão que privilegia a eficiência, o que pode ser percebida pelo comportamento 
das respostas acerca de gestão de custos e de prazos.  
 
Neste mesmo contexto, a disseminação do conhecimento é fator de vantagem competitiva, o que é 
refletido na distribuição dos fatores relativos aos recursos humanos ao longo de todas as dimensões. O 
fator humano mostra-se um importante vetor da transmissão do conhecimento. Finalmente, a pesquisa 
leva a uma reflexão acerca do conceito de maturidade em projetos.  
 
Os grupos formados evidenciam que maturidade não caminha de forma unidimensional, ao contrário 
do que sugere a grande maioria dos modelos de maturidade de gesto de projeto que estão sendo 
propostos. 
  
As conclusões aqui apresentadas baseiam-se na amostra pesquisada, o que implica em cautela em 
eventuais tentativas de generalização das conclusões. Deve-se lembrar aqui que amostra deste estudo 
foi intencional, o que não permite a generalização de seus resultados. Isto, contudo, numa pesquisa de 
caráter exploratório como esta, deve ser entendida mais como uma característica do que uma 
limitação. Futuras pesquisas deverão explorar e analisar estes pontos acima mencionados. 
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ANEXO I - Dendograma 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
      0         5        10        15        20        25 
 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 83   òûòø 
 91   ò÷ ó 
  2   òûòú 
 69   ò÷ ùòø 
 70   òø ó ó 
 82   òú ó ó 
 63   òôò÷ ó 
 65   òú   ó 
 68   òú   ó 
 49   ò÷   ó 
 44   òûòø ó 
 47   ò÷ ùòôòòòòòòòø 
 77   òòò÷ ó       ó 
 64   òø   ó       ó 
 97   òú   ó       ó 
 51   òôòòò÷       ó 
 42   òú           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
 79   òú           ó                 ó 
 45   ò÷           ó                 ó 
 10   òø           ó                 ó 
 78   òôòø         ó                 ùòòòòòòòòòø 
 84   ò÷ ùòòòø     ó                 ó         ó 
 56   òòò÷   ùòòòòò÷                 ó         ó 
 85   òòòòòòò÷                       ó         ó 
  8   òòòòòûòòòòòòòø                 ó         ó 
 87   òòòòò÷       ùòòòòòòòòòòòòòòòòò÷         ó 
 89   òòòòòòòòòòòòò÷                           ùòòòø 
 13   òûòòòòòòòòòø                             ó   ó 
 34   ò÷         ó                             ó   ó 
 11   òûòø       ùòòòòòòòòòòòòòòòø             ó   ó 
 12   ò÷ ùòø     ó               ó             ó   ó 
  4   òòò÷ ùòòòòò÷               ó             ó   ó 
 37   òòòòò÷                     ó             ó   ó 
 33   òø                         ùòòòòòòòòòòòòò÷   ó 
 74   òôòø                       ó                 ó 
 71   ò÷ ùòòòòòø                 ó                 ó 
 19   òòò÷     ùòòòòòòòø         ó                 ùòòòø 
 24   òûòòòø   ó       ó         ó                 ó   ó 
 26   ò÷   ùòòò÷       ùòòòòòòòòò÷                 ó   ó 
 72   òòòòò÷           ó                           ó   ó 
 27   òòòûòòòòòø       ó                           ó   ó 
 53   òòò÷     ùòòòòòòò÷                           ó   ó 
 14   òûòø     ó                                   ó   ó 
 88   ò÷ ùòòòòò÷                                   ó   ó 
 16   òòò÷                                         ó   ó 
  
 60   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòø                         ó   ó 
 61   ò÷                 ó                         ó   ó 
 38   òûòø               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ó 
 80   ò÷ ùòòòø           ó                             ó 
  1   òòò÷   ùòòòø       ó                             ó 
  5   òòòòòòò÷   ùòòòòòòò÷                             ó 
 62   òòòòòòòòòòò÷                                     ó 
 15   òø                                               ó 
 43   òôòòòòòòòø                                       ó 
 54   ò÷       ó                                       ó 
 96   òûòø     ùòòòòòòòø                               ó 
101   ò÷ ó     ó       ó                               ó 
 17   òø ó     ó       ó                               ó 
 94   òôòôòòòòò÷       ó                               ó 
  7   ò÷ ó             ó                               ó 
 21   òòòú             ùòø                             ó 
 22   òòò÷             ó ó                             ó 
 55   òûòø             ó ó                             ó 
 95   ò÷ ùòòòòòø       ó ó                             ó 
 40   òòò÷     ó       ó ó                             ó 
 30   òø       ùòòòòòòò÷ ó                             ó 
 35   òôòòòø   ó         ùòòòòòòòòòòòòòø               ó 
  9   òú   ó   ó         ó             ó               ó 
 67   ò÷   ùòòò÷         ó             ó               ó 
 58   òûòòòú             ó             ó               ó 
 81   ò÷   ó             ó             ó               ó 
 25   òòòòò÷             ó             ó               ó 
 98   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷             ùòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  3   òòòûòòòòòø                       ó 
 73   òòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòø         ó 
 66   òòòòòòòòò÷             ó         ó 
  6   òûòòòø                 ó         ó 
 32   ò÷   ó                 ó         ó 
 52   òûòø ùòòòòòòòòòø       ùòòòòòòòòò÷ 
 90   ò÷ ó ó         ó       ó 
 39   òûòôò÷         ó       ó 
 57   ò÷ ó           ó       ó 
 50   òòò÷           ùòòòòòòò÷ 
 99   òûòø           ó 
100   ò÷ ùòòòòòø     ó 
 41   òûò÷     ó     ó 
 86   ò÷       ó     ó 
 36   òø       ùòòòòò÷ 
 46   òôòòòø   ó 
 76   ò÷   ó   ó 
 23   òø   ùòòò÷ 
 31   òôòø ó 
 75   ò÷ ó ó 
 18   òø ùò÷ 
 48   òôòú 
 28   ò÷ ó 
 20   òûò÷ 
 29   ò÷ 
